

Bürgerhaus Burg Stargard
Losteilung mit Kostenzuordnung Stand Januar 2021

<u>Los</u>	<u>Gewerk</u>	<u>inkl.</u>	<u>Kostenanteile</u>		<u>Gesamt</u>
			Markstr. 7	Markstr. 5	
1	Abbruch+Anteil Erdarbeiten	Abbruch Anbau + Bodenabtrag für archäologische Voruntersuchung	62.000 €		62.000 €
2	Baustelleneinrichtung u. Gerüstbau		44.834 €	41.386 €	86.220 €
3	Rohbau	Stahlbau, Spezialtiefbau, Maurer, Stahlbeton, Putz, Abbruch im Altbau	558.725 €	957.778 €	1.516.503 €
4	Zimmerer	Fachwerksanierung, Dachstühle, Abstütungen im Altbau	147.190 €	12.605 €	159.795 €
5	Dachdecker	Steildächer, Flachdächer, Klempnerleistungen	56.507 €	79.240 €	135.747 €
6	Trockenbau		86.431 €	58.141 €	144.572 €
7	Bautischler	Holz-Kastenfenster, Innentüren, Holztreppe	100.571 €	44.666 €	145.237 €
8	Metallbau	Metallfenster, Alu- Glasfassaden	14.987 €	179.567 €	194.554 €
9	Estrich, Fliesen		41.862 €	108.575 €	150.437 €
10	Bodenleger		44.000 €	28.916 €	72.916 €
11	Maler + Bauendreinigung		25.052 €	9.240 €	34.292 €
12	Heizung / Sanitärinstallationen		124.557 €	111.283 €	235.840 €
13	Lüftung		46.055 €	40.666 €	86.721 €
14	Elektro / Fernmeldeinstallation		155.529 €	139.872 €	295.401 €
15	Aufzugsanlage			61.950 €	61.950 €
16	Außenanlagen		128.766 €	138.861 €	267.627 €
17	Möbeltischler	Feste Einbauten (Teeküchen)	8.600 €	7.000 €	15.600 €
18	Informationssysteme		3.120 €	2.880 €	6.000 €
19	Feuerlöscher		1.889 €	1.744 €	3.633 €