Gartenstr. 21-26
17094 Burg Stargard

Kostenaufteilung Stand 06.08.2021

Modul 1: Haus 21-26

Abriss / Baustelleneinrichtung
Bodenarbeiten

Entwdsserung

Pflasterflachen

Einfassungen

Traufe

Grinflachen

Ausstattung: Moblierung
Ausstattung : Millcontainerboxen
Ausstattung: Zaunanlage

Fahrradeinhausung
Miillplatzeinhausung
Beleuchtung

EP
24.500,00 €
69.500,00 €
18.700,00 €

68,50 €

23,50 €

30,00 €

53,00 €
18.000,00 €

3.000,00 €

60,00 €

22.000,00 €
20.400,00 €
18.000,00 €

Summe Brutto

Honorar 12,5%
SiGeKo 0,4%

Menge
1,00 psch
1,00 psch
1,00 psch
1670,50 m?
941,50 m?
117,00 m?
865,00 m?
1,00 psch
4,00 St
11500 m
2,00 St
1,00 St
1,00 St

unvorhergesehene Leistungen 3%

Summe

Modul 2: Zufahrt zwischen den beiden Hausern

Abriss / Baustelleneinrichtung
Bodenarbeiten

Entwasserung

Pflasterflachen

Einfassungen

Griinflache

EP
3.500,00 €
5.500,00 €

700,00 €

71,00 €

27,00 €

10,00 €

Summe Brutto
Honorar 12,5%
SiGeKo 0,4%

Menge
1,00 psch
1,00 psch
1,00 psch
214,00 m?
66,00 m?
60,00 m?

unvorhergesehene Leistungen 3%

Summe

Summe Netto
24.500,00 €
69.500,00 €
18.700,00 €

114.429,25 €
22.125,25 €
3.510,00 €
45.845,00 €
18.000,00 €
12.000,00 €
6.900,00 €

44.000,00 €
20.400,00 €
18.000,00 €

Summe Netto
3.500,00 €
5.500,00 €

700,00 €
15.194,00 €
1.782,00 €
600,00 €

Summe Brutto
29.155,00 €
82.705,00 €
22.253,00 €

136.170,81 €
26.329,05 €
4.176,90 €
54.555,55 €
21.420,00 €
14.280,00 €
8.211,00 €

52.360,00 €
24.276,00 €
21.420,00 €

483.032,31 €

60.379,04 €
1.932,13 €
14.490,97 €

559.834,44 €

Summe Brutto
4.165,00 €
6.545,00 €

833,00 €
18.080,86 €
2.120,58 €
714,00 €

32.458,44 €
4.057,31€
129,83 €
973,75 €

37.619,33 €




Gartenstr. 21-26
17094 Burg Stargard

Modul 3: Miillplatz gegeniiber Zufahrt Modul 2

Bodenarbeiten

Pflaster

Einfassungen

Grinflache

Ausstattung (Teppichklopfstange)
Ausstattung : Millcontainerboxen
Einhausung

Ausstattung : Miillcontainerboxen:

EP Menge
1.300,00 € 1,00 psch
80,00 € 70,00 m?
18,00 € 23,00 m
20,00 € 55,00 m?
300,00 € 1,00 St
3.000,00 € 8,00 St
28.000,00 € 1,00 St

Summe Brutto

Honorar 12,5%

SiGeKo 0,4%

unvorhergesehene Leistungen 3%

Summe

Summe Netto
1.300,00 €
5.600,00 €

414,00 €
1.100,00 €
300,00 €
24.000,00 €
28.000,00 €

Summe Brutto
1.547,00 €
6.664,00 €

492,66 £
1.309,00 €
357,00 €
28.560,00 €
33.320,00 €

43.689,66 €
5.461,21 €
174,76 €
1.310,69 €

50.636,32 €

Kosten fur die Mullcontainerboxen sind in den Gesamtkosten nicht
enthalten. Sie dienen nur der Information.



Gartenstr. 21-26
17094 Burg Stargard

bisherige Ausgaben Brutto

KG

400/500 Beleuchtung

500 Fallung

700 Vermessung

700 Vermessung

700 Fachplaner Elektro

700 Gebiihrenbescheid Fallgenehmigung
700 Grinspektrum

700 Geblihren Bauantrag noch offen

Summe Brutto
Honorar 12,5% noch offen

Summe

Netto

4.119,89 €
2.380,00 €
1.980,00 €

15,00 €
3.492,65 €

86,50 €
1.586,20 €

200,00 €

4.779,07 €
2.832,20€
2.296,80 €

15,00 €
4.156,25 €

86,50 €
1.887,58 €

200,00 €

16.253,40 €
2.031,68 €

18.285,08 €



