Bericht des Bürgermeisters zur Sitzung der Stadtvertretung am 21.03.2018

Sanierung und Anbau Marie-Hager-Haus

- Strom und Wasser sind abgestellt
- am jetzigen Anbau musste ein Teil des Dachstuhls aufgrund von Hausschwamm ausgetauscht werden
- für neuen Anbau erfolgte Auskoffering
- Baustraße wurde hinter dem Gebäude angelegt, um den Straßenverkehr nicht zu blockieren
- Vorhaben ruhte teilweise aufgrund der Witterungsverhältnisse

Burgstraße, Weinbergsweg, Ausbau WG „Sannbruch-Ost“

- ruhten zeitweise aufgrund der Witterungsbedingungen
- WG Sannbruch haben Tiefbauarbeiten begonnen
 - o Nichteinhaltung des Fertigstellungstermins auf Grund der Verlegung diverser Medien angekündigt – Vorgehensweise strittig
- Gehweg und Parkflächen im Weinbergsweg bis etwa zur Hälfte hergestellt
- in der Burgstraße läuft aktuell der Einbau der Tragschichten

Mehrzweckplatz auf dem Klüschenberg

- Bauarbeiten abgeschlossen
- Abnahme am 21.03.2018

Kreisel Teschendorfer Chaussee – Dewitzer Chaussee

- Ausschreibung wird noch mit Straßenbauamt abgestimmt, soll im März / April erfolgen

Ausbau Klüschenbergstraße

- FöMi-Beantragung erfolgt, nun noch Stellungnahme des Straßenbauamtes zur Angemessenheit der Baukosten erforderlich
- sofern diese vorliegt, kann mit FöMi-Bescheid gerechnet werden und Ausschreibung vorgenommen werden

Grundstücksangelegenheit Semco-Glas

- Gebäude wurde übernommen
- Restarbeiten (Instandsetzung der Elektroanlagen) erfolgen durch Eigentümer
- Außenanlagen wurden durch Bauhof und Fa. Semco-Glas bereits beräumt
- Gelände zunächst provisorisch gesichert

Radwegverbindung Neubrandenburg – Lindenhof

- Baumaßnahme ist angelaufen, 1. Spatenstich erfolgt Ende März 2018
- FA Strabag wurde vom LK MSE beauftragt

Breitbandausbau

- für alle Projektgebiete liegen Ausschreibungsangebote beim LK MSE vor
- mögliche Vertragsunterzeichnung mit Telekommunikationsunternehmen im Juni/ Juli 2018
- Abstimmung der Netzpläne mit den Kommunen für Herbst 2018 geplant, ab diesem Zeitpunkt ist dann auch bekannt welche Firma den Ausbau übernimmt und wo dieser konkret stattfinden wird

Kita-Neubau

- FA A&S mit der Erstellung einer Machbarkeitsstudie beauftragt
- soll in der nächsten Ausschusssrunde vorliegen und beraten werden

Krummes Haus

- Gerüst wurde entfernt
- ab sofort keine Nutzung für Veranstaltungen mehr möglich
- Podest mit Brüstung soll errichtet werden, damit Besucher Blick in die Ruine werfen können
- Info-Tafel zur Geschichte des Hauses und künftigen Vorhaben geplant
- 1. Gespräch mit möglichen Projektbetreuer erfolgt
 - o schrittweise Umsetzung des Vorhabens in mehreren Jahresscheiben realistisch

TAB – Regenwasser

- Gespräch mit Stadtwerken / TAB zur künftigen Vorgehensweise in Bezug auf unsere Regenentwässerungsanlagen
 - o Zuständigkeiten auch für Maßnahmen die nur der Straßenentwässerung dienen, sind noch abschließend zu klären

Marktstraße 5/7

- Vertrag zur Erarbeitung einer Vorplanung mit Architekturbüro Bernhardt & Bergemann geschlossen
- Raumprogramm nochmals überarbeitet – Hinweise der Stadtvertreter berücksichtigt
- Möglichkeit der Umsetzung wird derzeit durch das Büro geprüft, dann wieder Beteiligung der Verwaltung bzw. der zuständigen Ausschüsse

ÖPNV-Haltestellenkonzept des Landkreises

- Prioritätenliste der Kreisverwaltung wurde zunächst wieder zurückgezogen
- Burg Stargard wäre mit Haltestellen am Markt beteiligt gewesen
- Problem war / ist die zeitliche Umsetzung der Planung bzw. auch der Haushaltsansätze, da die meisten Haltestellen durch die Städte / Gemeinde gebaut werden müssten
- Vorlage kommt zur nächsten KT-Sitzung wieder auf die Tagesordnung, so dass bis dahin eine Meinung unserer Vertretung bzw. des Ausschusses dazu angebracht ist
- jede Gemeinde ist nach Bundesrecht dazu verpflichtet, seine Haltestellen bis 2022 barrierefrei zu gestalten – quasi nicht erfüllbare Zielstellung des Bundes

Bezeichnung BV	Beschluss- Nummer	Abstimmungsergebnisse						Status	Sachstand / Bemerkungen
		HA			SV				
		Ja	Nein	Enth.	Ja	Nein	Enth.		
HA-Sitzung am 10.10.17 und SVV-Sitzung am 18.10.17									
Die Facebook-Seite "Loitz - BS" ist keine offizielle Seite der Stadt - Antrag SV Rösler	00SV/17/045	0	9	0	1	9	3		
Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die Abwasserbeseitigung der Stadt BS (Beitragssatzung)	00SV/16/056	7	2	0	10	3	0		SV Lützwow ÄA AE: 2-7-0
Die Facebook-Seite "Teschendorf - BS" ist keine offizielle Seite der Stadt - Antrag SV Rösler	00SV/17/046	0	9	0	1	9	3		
Die Facebook-Seite "Gamelow" ist keine offizielle Seite der Stadt - Antrag SV Rösler	00SV/17/047	0	9	0	1	9	3		
Die Webseite "Gamelow" ist keine offizielle Seite der Stadt - Antrag SV Rösler	00SV/17/048	0	9	0	1	9	3		
Selbsteinschätzung über die Zukunftsfähigkeit der Stadt BS	00SV/17/051	9	0	0	11	1	1	erledigt	Antrag SV Rösler = zurück in Ausschüsse AE: 1-12-0
Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen	00SV/17/052	9	0	0				erledigt	
Grundstücksverkauf Teilflächen Ahornweg	00SV/17/054	9	0	0				erledigt	
Jahresabschluss der Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH BS -Geschäftsjahr 2016-	00SV/17/055	9	0	0	13	0	0	erledigt	
Entlastung des Aufsichtsrates der Wohnungswirtschaftsgesellschaft mbH BS für das Geschäftsjahr 2016	00SV/17/056	7	0	0	9	0	0	erledigt	
Entgegennahme des Jahresabschlusses 2014 der Stadt BS	00SV/17/061	9	0	0	11	0	2	erledigt	
Entlastung des Bürgermeisters der Stadt BS für das Haushaltsjahr 2014	00SV/17/062	8	0	0	12	0	1	erledigt	
Entgegennahme des Jahresabschlusses 2014 der Gemeinde Cammin	00SV/17/063	9	0	0	13	0	0	erledigt	
Entlastung der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters der Gemeinde Cammin für das Haushaltsjahr 2014	00SV/17/064	8	0	0	13	0	0	erledigt	
7. Änderung der Abwassergebührensatzung	00SV/17/065	9	0	0	13	0	0	erledigt	
Kleineinleitergebührensatzung der Stadt BS	00SV/17/066	9	0	0	13	0	0	erledigt	
Planung zum Endausbau der Klüschenbergstraße	00SV/17/070	9	0	0	13	0	0	erledigt	

Bezeichnung BV	Beschluss- Nummer	Abstimmungsergebnisse						Status	Sachstand / Bemerkungen
		HA			SV				
		Ja	Nein	Enth.	Ja	Nein	Enth.		
HA-Sitzung am 05.12.2017 und SVV am 13.12.2017									
Übertragung der Aufgabe der Gemeinde zur Brandschutzbedarfsplanung gem. § 127 Abs. 4 KV	00SV/17/057	8	0	0	15	0	0		in Bearbeitung
Standort- und Trägersauswahl für Neubau einer Kita in BS	00SV/17/067	8	0	0	15	0	0		
Entgegennahme Jahresabschluss 2015 BS	00SV/17/078	8	0	0	13	0	2	erledigt	
Entlastung des Bgm. Stadt BS für das HH-Jahr 2015	00SV/17/079	8	0	0	13	1	1	erledigt	
Haushaltssatzung der Stadt BS 2018	00SV/17/081	8	0	0	13	1	1		Genehmigung in Arbeit!
Übertragung Rechnungsprüfung auf das ASL	00SV/17/082	8	0	0	15	0	0	erledigt	
Vergabe Planungsleistungen	00SV/17/083	7	1	0					
Überplanmäßige Auszahlung - Um- und Anbau M-Hager-Haus	00SV/17/084	8	0	0	13	1	0	erledigt	SV Bergmann enthält sich
Vergabe einer Bauleistung	00SV/17/085	7	0	0	11	0	2	erledigt	SV Rose Mitwirkungsverbot, SV Bergmann enthält sich
Aufhebung Bestellungsbeschluss Mitglied Aufsichtsrat der Wowi mbB BS	00SV/17/087	8	0	0	12	2	1	erledigt	
Nachbesetzung freigewordener Wahlstellen im HA	00SV/17/086	8	0	0	14	0	1	erledigt	
Nachbesetzung freigewordener Wahlstellen im FA	00SV/17/088	8	0	0	14	0	1	erledigt	
Nachbesetzung freigewordener Wahlstellen im SEA	00SV/17/089	8	0	0	14	0	1	erledigt	
Nachbesetzung freigewordener Wahlstellen im WiKuSo	00SV/17/090	8	0	0	14	0	1	erledigt	
Bestellungsbeschluss Mitglied Aufsichtsrat Wowi BS	00SV/17/091				14	0	1	erledigt	
Wahl stellv. Delegierter der Mitgliederversammlung StGT	00SV/17/092	8	0	0	14	0	1	erledigt	

Bezeichnung BV	Beschluss- Nummer	Abstimmungsergebnisse						Status	Sachstand / Bemerkungen
		HA			SV				
		Ja	Nein	Enth.	Ja	Nein	Enth.		
HA-Sitzung am 06.02.2018									
Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung - Grundstücksangelegenheit Papiermühlenweg 7C	00SV/18/004	9	0	0	-	-	-	erledigt	
HA-Sitzung am 06.03.2018 und SVV-Sitzung am 21.03.2018									
Aufhebung der Bestellung als Behindertenbeauftragter	00SV/18/003	9	0	0					
Schöffenwahl für die Amtszeit 2019 - 2023	00SV/18/002	9	0	0					
Einstellung des Verfahrens zum Bebauungsplan Nr. 20 "Am Fichtengrund"	00SV/18/001	9	0	0					
Einstellung des Verfahrens der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Burg Stargard	00SV/18/006	9	0	0					
Einstellung des Verfahrens zum vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 17 "Sondergebiet Gülleverwertung Quastenberg"	00SV/18/007	9	0	0					
Interkommunale Kooperation zum Leben im ländlichen Raum in der Mecklenburgischen Seenplatte	00SV/18/008	9	0	0					